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Orientering om prosjektet  
Refundamentering av Vestbanen i Oslo med jetpeler (J2-
metoden). Bygningen er i dag fredet. Begrensninger pålagt av 
Byatikvaren var store og utfordrende.  
Fundamenteringsforhold  
Vestbanebygget er fundamentert med grunnmurer av hugget 
naturstein. Sydfløyen er fundamentert på fjell, mens 
ankomsthallen og nordfløyen er fundamentert på treflåtelag. 
Flåtelaget var på enkelte steder kraftig angrepet av råte. 
Gulvkonstruksjonen inne i adkomsthallen består av kapphvelv. 
Disse er fundamentert på steinfundamenter på treflåter i 
krypkjeller og tar opp gulvlaster og søylelaster fra konstruksjonene 
over 1. etasjenivå. Tre av fundamentene ble karakterisert som i 
meget dårlig forfatning. Vestbanebygningen var påført til dels 
store setningsskader, spesielt i søyle- og buekonstruksjonene.  
Grunnforhold  
Grunnen består av middels fast leire over fjell med antatt 
skjærstyrke på 50kPa og romvekt på 20kN/m2. Fjellkoten varierer 
fra 0 til -12. Det er grunnest til fjell i syd med økende dybde mot 
nord-vest. Grunnvannstanden er ca. på kote + 0.26.  
Løsningsalternativer  
I forprosjektfasen ble vurdert to refundamenteringsmetoder: 1) 
Bore ned stålpeler på hver side av veggene og deretter montere 
åk gjennom som spenner fra pel til pel. 2) Benytte Jet-pel 
metoden.  
Valgt løsning  
Prosjektgruppen anbefalte løsning med jetpeler. Begrunnelsen var 
basert på følgende momenter: Stor forutsigbarhet med hensyn til 
kvalitet og utførelse. Minimale setninger og god in-situ kontroll på 
eventuelle deformasjoner som måtte oppstå under 
refundamenteringsarbeidene, slik at korrigerende tiltak kunne 
iverksettes umiddelbart. Ingen vibrasjoner/rystelser som kan 
påføre sekundærskader på bygningskonstruksjonen. Det vil ikke 
være nødvendig med forsterkninger av gråsteinsmurene. Alle 
veggene vil få direkte understøtting (kontaktstøping). Store deler 
av arbeidene kan utføres fra yttersiden av bygget, med unntak av 
de innvendige fundamentene til bygget. Utførelsen vil kreve små 
inngrep i konstruksjonene og vil derfor være i tråd med 
fredningsvedtaket. Alle innvendige arbeider kan utføres fra 1. 
etasjeplan. Stor fleksibilitet, usikkerheten/risikoen liten.  
Setninger/hevninger  
Akkumulerte setninger er ikke større enn +/- 3mm. Men med en 
oppgitt målenøyaktighet på +/- 2mm er det derfor minimale 
deformasjoner av gulv- og søylekonstruksjonen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


